

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම 2025.03.04
පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)

2025 වර්ෂයේ I කාර්තු වෙති I වන විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම 2025.03.04 දින නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) කාර්යාලයේ දී පැවැත් වූ අතර එහි රැස්වීම් වාර්තාව පහත පරිදි ඉදිරිපත් කරමි.

2025.03.04 වන දින පෙ.ව.9.30 ට නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) කේ.ආර්.අබේසිරිවර්ධන මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ අතර එදින එතුමා විසින් පැමිණ සිටි සියළු නිලධාරීන් පිළිගෙන ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරු මෙම රැස්වීම සඳහා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගෙන රැස්වීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණි.

සහභාගී වූ නිලධාරීන්

01. කේ.ආර්.අබේසිරිවර්ධන මයා - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
02. ටී.කේ.ආර්.දිලේශිකා මිය - ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
03. එම්.කේ.සුගත් ද සිල්වා මයා - විගණන අධිකාරී - ජාතික විගණන කාර්යාලය.
04. එස්.පී.පර්සි කුලවත්ස මයා - අභ්‍යන්තර විගණක - අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)
05. පී.එල්.ඩී.ඒ.එස්.පනාගොඩ මිය - අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
06. එල්.එම්.ඩී.ආර්.ද මෙල් මිය - ගණකාධිකාරී - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
07. කේ.කේ.පී.රණතුංග මිය - පරිපාලන නිලධාරී - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
08. ඩබ්.අයි.නිලාන්ති මෙය - මුදල් සහකාර - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
09. එල්.එස්.පී.පෙරේරා මිය - කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
10. කේ.එල්.එම්.සඳුරුවණි - කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)
11. ඩබ්.ඒ.කේ.එස්.වීරසිංහ මිය - සංවර්ධන නිලධාරී - පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප.)

ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරු මෙම රැස්වීම සඳහා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන ලදී.

12. ජී.ඩී.විපුලසේන මිය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - බත්තරමුල්ල.
13. ආර්.ඩබ්.සී.ගුණවර්ධන මිය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - කොළඹ.
14. ඒ.කේ.රුවන් අලවත්ත මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - මීගමුව.
15. එස්.බී.සම්පත් මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - හොරණ.
16. එස්.ඩී.සේනාරත්න මිය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - පානදුර.
17. පී.ආර්.මධුරංග මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - මිනුවන්ගොඩ.
18. ඉනෝකා කොටඹගේ මිය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - බියගම.
19. එල්.ඩී.ගලබඩ මිය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - ගම්පහ.
20. ඒ.ඒ.ද සොයිසා මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - හෝමාගම.
21. ඩබ්.ජී.ආර්.වේලාතන්ත්‍රි මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - මතුගම.
22. පී.ආර්.මධුරංග මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - වත්තල.
23. ඩී.සී.එන්.කලන්සූරිය මයා - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - කළුතර.
24. එස්.ඩී.සේනාරත්න මිය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු - රත්මලාන.

01. පසුගිය විගණන කමිටු වාර්තාවේ ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම

	කාරණය	සාකච්ඡා වූ කරුණු/ තීරණ	වගකීම																																																							
01	මාසික බැංකු සැසඳුම්	බැංකු සැසඳුමේ මෘදු පිටපත පමණක් සැම මසකම ඊළඟ මස 15 දිනට පෙර අභ්‍යන්තර විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස නැවතත් නි.ප්‍ර.ලේ. (ඉංජිනේරු) විසින් ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරුන්ව දැනුවත් කරන ලදී. බැංකු සැසඳුම් මෘදු පිටපත ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් නියමිත දින වන විට අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යාලයට යැවූව ද පානදුර ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ 2024 නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් ද හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ 2024 දෙසැම්බර් මස බැංකු සැසඳුම් මෘදු පිටපත් අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යාලයට ලැබී නොමැති බව අභ්‍යන්තර විගණක ප්‍රකාශ කරන ලදී. පානදුර හා හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාල විසින් අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යාලය ඉදිරිපත් කර නොතිබූ බැංකු සැසඳුම් මෘදු පිටපත් නොපමාව ඉදිරිපත් කරන ලෙස නි.ප්‍ර.ලේ. (ඉංජිනේරු) විසින් පානදුර හා හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු දැනුවත් කරන ලදී.	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී / ගණකාධිකාරී සියළුම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරු																																																							
02	අත්තිකාරම් 'බී' ගිණුමට අදාළව ණය අය නොවීම.	2025.03.04 දිනට නොපියවා ඇති ණය අයවීම් පිළිබඳ වාර්තාව <table><tr><th>අනු අංකය</th><th>නිලධාරීගේ නම</th><th>තනතුර</th><th>ස්ථාන මාරුවී ගිය දිනය</th><th>2025.02.28 දිනට අයවීමට ඇති ණය ශේෂය රු.</th></tr><tr><td colspan="5">පළාත් පාලන ආයතන වලට ස්ථාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂයන්</td></tr><tr><td>1</td><td>ඩබ්.ඒ.වී.එස්. වනිගසුන්දර මිය</td><td>කළමනාකරණ සහකාර</td><td>2020.01.01</td><td>රු. 112,400.00</td></tr><tr><td colspan="5">මාසික වාරික වශයෙන් නිරවුල් වන දේපළ ණය ශේෂයක් වන අතර සම්පූර්ණ ණය ශේෂය පියවීමට මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැත.</td></tr><tr><td>2</td><td>අයි.පී.ඊ.පෙරේරා මිය</td><td>කළමනාකරණ සහකාර</td><td>2020.02.17</td><td>රු. 3,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">2024.12.28 දිනැති අංක 688436 දරණ චෙක්පතක් ශේෂය පියවා අවසන් කර ඇත.</td></tr><tr><td>3</td><td>පී.පී.එල්.ආලෝකා මිය</td><td>තාක්ෂණ නිලධාරී</td><td>2020.02.10</td><td>රු. 94,404.00</td></tr><tr><td colspan="5">මාසික වාරික වශයෙන් නිරවුල් වන ආපදා ණය ශේෂයක් වන අතර සම්පූර්ණ ණය ශේෂය ශේෂය එකවර පියවීමට කටයුතු කරන ලෙස මො වුව මහා නගර සභාව වෙත දැනුම් දී ඇත.</td></tr><tr><td>4</td><td>ආර්.පී.එස්.විදුරංග මයා.</td><td>කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී</td><td>2023.07.17</td><td>රු. 214,961.00</td></tr><tr><td colspan="5">මෙතෙක් ණයශේෂ නිරවුල් කර නොමැති පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලබා දීමට ඇති මුද්දර බදු වලින් ණය ශේෂය පියවීමට පළාත් පාලන කොමසාරිස්ගේ LGD/01/H/2025/05 හා 2025.02.05 දිනැති ලිපියෙන් ණය ශේෂය තහවුරු කරන ලෙස දන්වා ඇති අතර මගේ අංක:CSWP/ENG-ACC/8-10/FI/1 හා 2025.02.17 දිනැති ලිපියෙන් ණය ශේෂය දන්වා යවා ඇත.</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>424,765.00</td></tr></table>	අනු අංකය	නිලධාරීගේ නම	තනතුර	ස්ථාන මාරුවී ගිය දිනය	2025.02.28 දිනට අයවීමට ඇති ණය ශේෂය රු.	පළාත් පාලන ආයතන වලට ස්ථාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂයන්					1	ඩබ්.ඒ.වී.එස්. වනිගසුන්දර මිය	කළමනාකරණ සහකාර	2020.01.01	රු. 112,400.00	මාසික වාරික වශයෙන් නිරවුල් වන දේපළ ණය ශේෂයක් වන අතර සම්පූර්ණ ණය ශේෂය පියවීමට මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැත.					2	අයි.පී.ඊ.පෙරේරා මිය	කළමනාකරණ සහකාර	2020.02.17	රු. 3,000.00	2024.12.28 දිනැති අංක 688436 දරණ චෙක්පතක් ශේෂය පියවා අවසන් කර ඇත.					3	පී.පී.එල්.ආලෝකා මිය	තාක්ෂණ නිලධාරී	2020.02.10	රු. 94,404.00	මාසික වාරික වශයෙන් නිරවුල් වන ආපදා ණය ශේෂයක් වන අතර සම්පූර්ණ ණය ශේෂය ශේෂය එකවර පියවීමට කටයුතු කරන ලෙස මො වුව මහා නගර සභාව වෙත දැනුම් දී ඇත.					4	ආර්.පී.එස්.විදුරංග මයා.	කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී	2023.07.17	රු. 214,961.00	මෙතෙක් ණයශේෂ නිරවුල් කර නොමැති පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලබා දීමට ඇති මුද්දර බදු වලින් ණය ශේෂය පියවීමට පළාත් පාලන කොමසාරිස්ගේ LGD/01/H/2025/05 හා 2025.02.05 දිනැති ලිපියෙන් ණය ශේෂය තහවුරු කරන ලෙස දන්වා ඇති අතර මගේ අංක:CSWP/ENG-ACC/8-10/FI/1 හා 2025.02.17 දිනැති ලිපියෙන් ණය ශේෂය දන්වා යවා ඇත.									424,765.00	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී / ගණකාධිකාරී
අනු අංකය	නිලධාරීගේ නම	තනතුර	ස්ථාන මාරුවී ගිය දිනය	2025.02.28 දිනට අයවීමට ඇති ණය ශේෂය රු.																																																						
පළාත් පාලන ආයතන වලට ස්ථාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂයන්																																																										
1	ඩබ්.ඒ.වී.එස්. වනිගසුන්දර මිය	කළමනාකරණ සහකාර	2020.01.01	රු. 112,400.00																																																						
මාසික වාරික වශයෙන් නිරවුල් වන දේපළ ණය ශේෂයක් වන අතර සම්පූර්ණ ණය ශේෂය පියවීමට මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැත.																																																										
2	අයි.පී.ඊ.පෙරේරා මිය	කළමනාකරණ සහකාර	2020.02.17	රු. 3,000.00																																																						
2024.12.28 දිනැති අංක 688436 දරණ චෙක්පතක් ශේෂය පියවා අවසන් කර ඇත.																																																										
3	පී.පී.එල්.ආලෝකා මිය	තාක්ෂණ නිලධාරී	2020.02.10	රු. 94,404.00																																																						
මාසික වාරික වශයෙන් නිරවුල් වන ආපදා ණය ශේෂයක් වන අතර සම්පූර්ණ ණය ශේෂය ශේෂය එකවර පියවීමට කටයුතු කරන ලෙස මො වුව මහා නගර සභාව වෙත දැනුම් දී ඇත.																																																										
4	ආර්.පී.එස්.විදුරංග මයා.	කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී	2023.07.17	රු. 214,961.00																																																						
මෙතෙක් ණයශේෂ නිරවුල් කර නොමැති පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලබා දීමට ඇති මුද්දර බදු වලින් ණය ශේෂය පියවීමට පළාත් පාලන කොමසාරිස්ගේ LGD/01/H/2025/05 හා 2025.02.05 දිනැති ලිපියෙන් ණය ශේෂය තහවුරු කරන ලෙස දන්වා ඇති අතර මගේ අංක:CSWP/ENG-ACC/8-10/FI/1 හා 2025.02.17 දිනැති ලිපියෙන් ණය ශේෂය දන්වා යවා ඇත.																																																										
				424,765.00																																																						

		රජයට /වෙනත් පළාත් සභාවකට /පළාත් සභාවේ වෙනත් කාර්යාලයකට ස්ථාන මාරුවී ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂ - විදේශ ධූත සේවය සඳහා																																					
6	එම්.එම්.ගුණසේකර මිය	කළමනාකාරණ සේවා නිලධාරී	2020.02.07	රු.78,600.00																																			
	රු.7,800/- බැගින් කාර්තු වශයෙන් ණය වාරික නිරවුල් කරනු ලබයි.																																						
	සේවය හැර ගොස් ඇති නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂ																																						
7	ආර්.ඒ.එම්.එම්. රණසිංහ මිය.	තාක්ෂණ නිලධාරී	2013.01.15	රු. 119,689.00																																			
	මෙම නිලධාරියාගේ ණය අය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පවතින නීති ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වත්මන් ප්‍රගතිය 2025.02.21 දිනට පෙර කැඳවා ඇතත් මෙහි වර්තමාන තත්ත්වය වාර්තා කර නොමැත.																																						
පළාත් පාලන ආයතන වෙත ස්ථාන මාරු වී ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂ එකවර පියවන ලෙස ආදාල පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්ට හා අධ්‍යක්ෂ (ආදායම් හා මුදල්) වෙත පිටපතක් සහිතව CSWP/ENG-ACC/8-10/FI/1 හා 2024.12.24 දිනැති ලිපියෙන් පළාත් පාලන කොමසාරිස් වෙත දැනුම් දී ඇත. නැවතත් පළාත් පාලන ආයතන වෙතින් මෙතෙක් නොපියවා ඇති ණය ශේෂ එකවර පියවන ලෙස පළාත් භාණ්ඩාගාරයට පිටපතක් සහිතව පළාත් පාලන කොමසාරිස් දැනුවත් කරන ලෙස අභ්‍යන්තර විගණක හා අධ්‍යක්ෂ(ගිණුම් හා ගෙවීම්) උපදෙස් දෙන ලදී. ආර්.ඒ.එම්.එම්.රණසිංහ මියගෙන් අයවීමට ඇති ණය ශේෂ සම්බන්ධයෙන් නැවත නීති අංශය දැනුවත් කරන ලෙස . නි.ප්‍ර.ලේ.(ඉංජිනේරු) විසින් පරිපාලන නිලධාරීට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.																																							
03	කල් ඉකුත්වූ තැන්පතු	<table><tr><th></th><th>ආයතනයේ නම</th><th></th><th>තැන්පත් දිනය</th><th>තැන්පත්කරු ගේ නම</th><th>වටිනාකම රු.</th><th>විස්තරය</th></tr><tr><td></td><td>ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය - හෝමාගම</td><td>1</td><td>2022.09.08</td><td>නියැලෙලාම සංවර්ධන සමිතිය GREEN HOUSE - MEEGODA</td><td>86,087.43</td><td rowspan="3">ව්‍යාපෘතියේ අඩුපාඩු පවතින බවට කොන්ත්‍රාත්කරු දැනුවත් කරන ලද අතර එම අඩුපාඩු සහිත 02 ක් ඇතුළත නිරවුල් කරන බවට කොන්ත්‍රාත් කරු විසින් දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව එම අඩුපාඩු නිවැරදි කළ පසු නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2022.09.23</td><td>RENOVATION OF LAB AT BH HOMA AMA</td><td>97,994.33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2022.10.31</td><td>RENOVATION OF LAB AT BH HOMAGAMA</td><td>117,535.40</td></tr><tr><td></td><td>මුළු එකතුව</td><td>3</td><td></td><td></td><td>301,617.16</td><td></td></tr></table>					ආයතනයේ නම		තැන්පත් දිනය	තැන්පත්කරු ගේ නම	වටිනාකම රු.	විස්තරය		ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය - හෝමාගම	1	2022.09.08	නියැලෙලාම සංවර්ධන සමිතිය GREEN HOUSE - MEEGODA	86,087.43	ව්‍යාපෘතියේ අඩුපාඩු පවතින බවට කොන්ත්‍රාත්කරු දැනුවත් කරන ලද අතර එම අඩුපාඩු සහිත 02 ක් ඇතුළත නිරවුල් කරන බවට කොන්ත්‍රාත් කරු විසින් දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව එම අඩුපාඩු නිවැරදි කළ පසු නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.			1	2022.09.23	RENOVATION OF LAB AT BH HOMA AMA	97,994.33			1	2022.10.31	RENOVATION OF LAB AT BH HOMAGAMA	117,535.40		මුළු එකතුව	3			301,617.16		නි.ප්‍ර.ලේකම් (ඉංජිනේරු) ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී / ගණකාධිකාරී / ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු
	ආයතනයේ නම		තැන්පත් දිනය	තැන්පත්කරු ගේ නම	වටිනාකම රු.	විස්තරය																																	
	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය - හෝමාගම	1	2022.09.08	නියැලෙලාම සංවර්ධන සමිතිය GREEN HOUSE - MEEGODA	86,087.43	ව්‍යාපෘතියේ අඩුපාඩු පවතින බවට කොන්ත්‍රාත්කරු දැනුවත් කරන ලද අතර එම අඩුපාඩු සහිත 02 ක් ඇතුළත නිරවුල් කරන බවට කොන්ත්‍රාත් කරු විසින් දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව එම අඩුපාඩු නිවැරදි කළ පසු නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.																																	
		1	2022.09.23	RENOVATION OF LAB AT BH HOMA AMA	97,994.33																																		
		1	2022.10.31	RENOVATION OF LAB AT BH HOMAGAMA	117,535.40																																		
	මුළු එකතුව	3			301,617.16																																		
හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ වසර දෙක ඉක්ම වූ ඉහත සඳහන් තැන්පතු තුන 2024.12.31 දින නිරවුල් කල බව දන්වා ඇත. ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා අනෙකුත් ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලවල වසර දෙක ඉක්ම වූ තැන්පතු නොමැත.																																							

04	මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (නව සහ පැරණි පිහිටි භූමිය බස්නාහිර. පළාත් සභාවට පවරා ගැනීම මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ගොඩනැගිල්ල භූමිය වෙනත් ආයතනයකට ලබාදීම. අවිස්සාවේල්ල ගොඩනැගිල්ල	මේ වන විට මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (නව සහ පැරණි) පිහිටි භූමියට අදාළ පිඹුර සකස්කර අවසන් බවත් එහෙත් තව ලේඛන පරීක්ෂාවක් සිදු වෙමින් පවතින බව මිනින්දෝ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසුවට දැනගත් බවත්, පිඹුරු ලද විට මෙම භූමිය පළාත් සභාවට පවරා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රාදේශීය ලේකම් පැවසූ බවත් මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු පැහැදිලි කරන ලදී. - පර්චස් 24.2 න් යුතු මෙම භූමියේ ඇති ගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2590 න් සමන්විත වන බවත්, මෙම ගොඩනැගිල්ල භාවිතයෙන් තොරව තිබීම සහ මුහුදු අද්දර පැවතීම හේතුවෙන් දිනෙන් දින අභාවයට යමින් පවතින බවත්, මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා මාසිකව ගෙවිය යුතු කුලී මුදල කොපමණද යන්න සම්බන්ධයෙන් තක්සේරුවක් ලබාදිය හැකිනම්, බාහිර පාර්ශවයක් වෙත කුලී පදනම මත ලබා දීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බැලීමට හැකි බව මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු ප්‍රකාශ කරන ලදී. - මෙම පැරණි ගොඩනැගිල්ල පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය සභාපති විසින් එම ආයතනයට ලබාගැනීමට විමසූ බව මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු ප්‍රකාශ කරන ලදී. - මෙම ගොඩනැගිල්ලේ වෙනත් ආයතනයකට ලබා දීම සඳහා මෙම ගොඩනැගිල්ලේ දැනට තක්සේරු වටිනාකම ලබා ගැනීමට තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීමක් යොමු කරන ලෙසත්, මෙම ගොඩනැගිල්ල සංචාරක මණ්ඩලයට ලබාදීමට හැකියාව ඇති බවත් ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස සාමාන්‍යාධිකාරී වෙත දැන්වීමට කටයුතු කරන ලෙස නි.ප්‍ර.ලේ.(ඉංජිනේරු) විසින් මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුට උපදෙස් දෙන ලදී. 2024.07.31 දිනට මෙම ගොඩනැගිල්ල භාරනොදුන් බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමක් කැඳවීමට තීරණය කරන ලදී. නමුත් විවිධ හේතු මත එම රැස්වීමෙහි දිනය වරින් වර වෙනස් කරන ලද අතර 2024.12.17 දින අවසන් වරට රැස්වීම කැඳවන ලදී. - නමුත් ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම හා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම එදිනට පැවැත්වෙන බැවින් 2024.12.17 දිනට කැඳවන ලද රැස්වීම වෙනත් දිනයකට යොදාගන්නා මෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ගේ අංක SLTB/HO/02/05/L 01/439 සහ 2024.12.16 දිනැති ලිපිය මගින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.	නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) / පරිපාලන නිලධාරී/ මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) / පරිපාලන නිලධාරී/ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු
----	---	--	---

	ඉංජිනේරු කාර්යාංශයට අයත් නිල නිවාස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා දීම	- ඒ අනුව, අදාළ රැස්වීම අවලංගු කරන ලද අතර, රැස්වීමට පැවැත්වීම සඳහා පහසු දින 03 ක් වේලාවන්ද සමඟ නම්කර එවන මෙන් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) ගේ අංක CSWP/ENG-ADM/41-4/FI/1 සහ 2024.12.16 දිනැති ලිපිය මගින් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වෙත දැනුම් දෙන ලද අතර මේ දක්වාත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැත. ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයෙන් මේ වන විටත් රැස්වීම් පැවැත්වීමට දිනයන් දන්වා නොමැති බැවින් ප්‍රධාන ලේකම්ගෙන් දිනයක් ලබාගෙන රැස්වීමක් කැඳවීමට කටයුතු කරන ලෙස නි.ප්‍ර.ලේ.(ඉංජිනේරු) විසින් පරිපාලන නිලධාරීට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී. - නිල නිවාස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පැවරීමට අදාළ මැණුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් කිහිපවරක් දුරකථනය මගින් විමසීම් කරන ලද බවත්, සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් එම ආයතනය වෙත යොමු කරන ලද මැණුම් ඉල්ලීමෙහි යම් කිසි අපැහැදිලිතාවක් ඇති බැවින් එය නිරවුල් කර ගැනීමට සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලිපියක් යොමු කරන ලද බවත්, මෙතෙක් ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලැබී නොමැති බවත් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු විසින් දන්වා ඇත. - එසේ නමුත් මේ වන විටත් අදාළ ඉඩම් කොටස් 02 ක මැනීම් කටයුතු සිදුකර ඇති බවත් අදාළ මැණුම් ඉල්ලීම ලද වහාම ඒ සඳහා අවශ්‍ය පිඹුර නිකුත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවත් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වෙත දැනුම් දී ඇති බවත් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුගේ අංක CSO/ENG/5/04/CMSO/2025 සහ 2025.01.29 දිනැති ලිපියෙන් දැනුම් දී ඇත. සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගෙන් නැවත විමසීම් කරන ලෙස නි.ප්‍ර.ලේ.(ඉංජිනේරු) විසින් හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.	
05	ලිපිගොනු කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ මෘදුකාංග පද්ධතිය (DMS)	මේ වනවිට ඉංජිනේරු කාර්යාංශයේ සියළුම අංශයන්හි ලිපිගොනු කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ මෘදුකාංග පද්ධතිය (DMS) භාවිතා කරමින් ලැබෙන ලිපි සහ යවන ලිපි Scan කර ගබඩා කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර, Process Automation ක්‍රියාවලියේ තවදුරටත් පවතින අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සම්පත් අධිකාරිය වෙත දන්වා ඇත. මීට අමතරව ඉංජිනේරු කාර්යාංශයේ සේවය කරන සියළුම නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අයදුම් කිරීමේ කටයුතු 2024.10.01 වන දින සිට මෘදුකාංග පද්ධතිය හරහා සිදු කරන ලෙස නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු)ගේ අංක CSWP/ENG-CON/5-6/FI/1(A) හා 2024.09.27 දිනැති ලිපිය මගින් උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර, එම මෘදුකාංගය භාවිතයේදී මතුව ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඉංජිනේරු කාර්යාංශයේ එක් එක් අංශ මගින් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු CSWP/ENG-CON/5-7/FI/1(A) හා 2024.12.02 දිනැති ලිපිය මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් අධිකාරිය වෙත දන්වා ඇති බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වමි.	නි.ප්‍ර.ලේ. ඉංජිනේරු/ අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු / ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ

		මෘදුකාංගය භාවිතයේදී මතුව ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් අධිකාරීන් ලැබෙන පිළිතුර අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීමට තීරණය විය.	
--	--	---	--

2) විගණන අධිකාරීගේ අදහස් හා පැහැදිලි කිරීම්

	මතුකළ කරුණු
1	වර්ෂ අවසානයේ 2024.12.31 ට ආසන්නයේ ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘති මේ වන විට අවසන් කර ඇත් ද යන්නත්, මේ වන විටත් අවසන් වී නොමැති ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කරන ලෙස දැනුවත් කරන ලදී.

(3) අධ්‍යක්ෂ ආභාෂිත විගණනකගේ අදහස් හා පැහැදිලි කිරීම්

	මතුකළ කරුණු
1	බැංකු සැසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමේ ප්‍රගතිය අනෙකුත් ආයතන හා සලකා බැලීමේදී ඉතා හොඳ තත්ත්වයක පවතින බවත්
2.	අළුත්වැඩියා කටයුතු වලදී අයිත්තකරු ලබන සම්භර අයිතම නාස්තිවී යාමට නොදී වැඩිදුරටත් හොඳ විකල්ප ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම සුදුසු බවත්
3.	අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම විධි සකස් කරගෙන ඉදිරියට කරගෙන යන ලෙසත් ඒ සඳහා තම දායකත්වය ලබාදෙන බවත්

අධ්‍යක්ෂ - ගිණුම් හා ගෙවීම්ගේ අදහස් හා පැහැදිලි කිරීම්

	මතුකළ කරුණු
1.	PSDG ව්‍යාපෘති සඳහා 2025 වර්ෂයට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් තවම මුදල් ලැබී නොමැති බවත් අයවැයෙන් පසු මුදල් ලැබීමට බොහෝවිට ඉඩ ඇති බව.
2.	රේඛීය අමාත්‍යාංශයන්ට අදාළව පළාත් සභාවෙන් බාරගෙන කරනු ලබන ඉදිරිකිරීම් හෝ නඩත්තු වර්ෂය අවසානයේ ලබා ගැනීමෙන් ඊට අදාළ ගෙවීම් සිදු කිරීමට යාමේදී 2024 වර්ෂයේදී ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් උද්ගතවූ බැවින්, මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී 2025 වර්ෂයේ සිට රේඛීය අමාත්‍යාංශයෙන් පළාත් සභාවට ලබාදෙනු ලබන ව්‍යාපෘති ජුනි මාසයෙන් පසු බාර නොගන්නා ලෙසත් කරුණු පැහැදිලි කරන ලදී.
3.	පළාත්මූල්‍ය රීති 429 යටතේ පළාත් සභාවෙන් බැහැර ආයතන වෙනුවෙන් භාරගනු ලබන ඉදිරිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී කටයුතු කරන ලෙසත්, මු.රීති 429.4 (ඇ) පරිදි පළාත් සභාවේ කිසියම් ආයතනයක් පළාත් සභා විෂය පථයෙන් බැහැරව ඇත්තාවූ රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික අංශයේ යම් ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයකුට යම් වැඩක්, සේවාවක් හෝ සැපයුමක් ඉටු කරනු ලබන කල්හි, කාර්ය පවරා ඇත්තේ රජයේ හෝ රජයට අනුබද්ධිත සංස්ථාවක් හෝ මණ්ඩලයක් විසින් නම් 20% ක අත්තිකාරම් මුදලක් ලබාගත යුතු අතර, එම අත්තිකාරම් මුදල් ලබාලත් පසු වැඩ ආරම්භ කළ යුතු බවත් යන්න කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙසත්,
4.	නව ප්‍රසම්පාදන මාර්ග සංග්‍රහය බස්නාහිර පළාතට අදාළකර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවත් ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන ලෙස

මේ වන විට ඉංජිනේරු කාර්යාංශයට ලැබෙන විගණන විමසුම් සංඛ්‍යාව අවම වී ඇති බවත්, මෙම කාර්යාංශයේ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු කාර්ය මණ්ඩලයේ කැපවීම නිසා මෙම විගණන විමසුම් අඩුකර ගැනීමට හැකිව ඇති බවත්, විගණනයේ මහපෙත්විම ඉදිරි ගමනට පිටුවහලක් වී ඇති බවත් ඒ ගැන අගය කරන බවත්, මාගේ අවසන් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම මෙය බවත් 2025 වර්ෂයේ කාර්යාල කටයුතු හොඳින් කරගෙන යන ලෙසට ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරුන් දැනුවත් කරන ලදී.

2025 වර්ෂයේ පළමු විගණන කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම බවත්, ඔබගේ වටිනා කාලය වැයකර මෙම රැස්වීම සඳහා සහභාගි වීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ විගණන අධිකාරී, අධ්‍යක්ෂ - අභ්‍යන්තර විගණක, භාණ්ඩාගාර නියෝජිත - අධ්‍යක්ෂ(ගිණුම් හා ගෙවීම්), Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වූ සියළුම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරුන්ට හා අනෙකුත් සහභාගි වූ සියළු නිලධාරීන්ට නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු) ස්තූතියපල කිරීමෙන් අනතුරුව රැස්වීමේ කටයුතු පෙ.ව.11.45 ට පමණ අවසන් කරන ලදී.

ඉංජි.කේ.ආර්.අබේසිරිවර්ධන
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු),
පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය,
බස්නාහිර පළාත.

දුරකථන අංකය : 0112092524
ෆැක්ස් අංකය : 0112092523
විද්‍යුත් ලිපිනය : eng.org.acc@gmail.com